

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга

А.А.Корабельников

« ____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по печати и взаимодействию со СМИ

С.Г.Серезлеев

« ____ » _____ 2018 г.

МЕДИА-ПЛАН

информационного сопровождения проекта по инициативному бюджетированию (вовлечению жителей Санкт-Петербурга в бюджетный процесс) на 2019 год

№	Наименование пункта плана	Этап проекта	Ответственный	Срок
<i>Брендинг и развитие сайта проекта</i>				
1.	Разработка айдентики проекта «Твой бюджет-2019», доработка сайта проекта	Рекрутинг (сбор заявок на участие)	КФ	Декабрь 2018-январь 2019
<i>Продвижение проекта в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях</i>				
2.	Организация видеосъемки этапов проекта с последующим монтажом для размещения на сайте проекта	Жеребьевка, лекции, заседания	КПВСМИ	Январь -июнь 2019
3.	Размещение информации о проекте на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга, портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», официальных сайтах районов-участников проекта, сайте проекта «Твой бюджет»	Все этапы (в соответствии с информационными поводами)	КФ	Январь-декабрь 2019
4.	Размещение информации о проекте и его этапах в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube) в соответствии с информационными поводами, но не реже 1 раза в неделю	Все этапы (в соответствии с информационными поводами)	КФ, КПВСМИ, администрации районов-участников	Январь-декабрь 2019
5.	Онлайн и оффлайн взаимодействие с целевой аудиторией (экологические, социально-просветительские, спортивные организации, общества по поддержке людей с ограниченными возможностями, благотворительные фонды и т.п.)	Все этапы	КФ	Январь -декабрь 2019

<i>Продвижение проекта в СМИ и на рекламно-информационных носителях</i>				
6.	Информирование о проекте через рассылку пресс-релизов в ведущие городские СМИ	Все этапы (в соответствии с информационными поводами)	КПВСМИ, КФ	Январь/февраль-декабрь 2019
7.	Информирование о проекте через рассылку пресс-релизов в районные издания	Все этапы (в соответствии с информационными поводами)	КПВСМИ, администрации районов-участников	Январь-июль 2019
8.	Содействие в организации публикаций в городских периодических печатных изданиях (например, «Петербургский дневник», «Вечерний Санкт-Петербург»)	Все этапы	КПВСМИ, администрации районов-участников, КФ	Январь-декабрь 2019
9.	Содействие в организации выхода радиопрограмм о проекте	Все этапы (в соответствии с информационными поводами)	КПВСМИ, КФ	Январь-декабрь 2019
10.	Информирование о старте проекта через размещение звуковых роликов в метрополитене	Рекрутинг (сбор заявок на участие)	КПВСМИ, КФ	Январь-февраль 2019
11.	Предоставление ресурса городской наружной социальной рекламы и изготовление печатной продукции	Рекрутинг (сбор заявок на участие)	КПВСМИ, КФ	Январь-февраль 2019
12.	Предоставление ресурса городской социальной рекламы для трансляции видеоролика о проекте на уличных электронных дисплеях	Рекрутинг (сбор заявок на участие)	КПВСМИ, КФ	Январь-февраль 2019
13.	Содействие в организации трансляции видеоролика социальной рекламы о проекте в эфире телеканала «Санкт-Петербург» и в информационных ресурсах организаций-партнеров КПВСМИ	Рекрутинг (сбор заявок на участие)	КПВСМИ	Январь-февраль 2019
14.	Организация выхода телевизионных программ и новостных сюжетов в эфирах нескольких телеканалов («Санкт-Петербург»)	Все этапы (в соответствии с информационными поводами)	КПВСМИ, администрации районов-участников	Январь-декабрь 2019
15.	Бегущая строка со ссылкой на проект на фасадах зданий районных администраций (при наличии технической возможности)	Рекрутинг (сбор заявок на участие)	Администрации районов участников	Январь-февраль 2019
16.	Информирование жителей, подавших заявки на участие в проекте, о времени и месте проведения жеребьевки	Жеребьевка	КФ, администрации районов-участников	Февраль-март 2019
17.	Проведение пресс-конференции, посвященной старту/подведению итогов проекта «Твой бюджет–2019»	Рекрутинг (сбор заявок на участие)/голосование	КПВСМИ, КФ, администрации районов-участников	Январь 2019

<i>Прочие мероприятия</i>				
18.	Встречи с молодежной аудиторией и студентами, в том числе «гостевые лекции» руководителей Комитета финансов Санкт-Петербурга в экономических и технических ВУЗах Санкт-Петербурга	Рекрутинг (сбор заявок на участие)	КФ	Январь-февраль 2019
19.	Участие в мероприятиях с целью популяризации практики инициативного бюджетирования и продвижения проекта «Твой бюджет»	Все этапы	КФ	Январь-декабрь 2019
20.	Организация встречи участников проекта 2016-2019 г. с председателем Комитета финансов (включая фото и видеосъемку, с размещением на сайте КФ и в соц.сетях)	Подведение итогов проектов 2016-2019	КФ	Декабрь 2019
21.	Участие в крупных городских мероприятиях, фестивалях и форумах, посвященных развитию городской среды, формированию общественных пространств, дизайну и урбанистике, поддержка проекта в социальных сетях и на сайтах мероприятий	Все этапы	КФ, КПВСМИ (информационное освещение)	Январь -декабрь 2019
22.	Работа на площадке международного форума по инициативному бюджетированию, организованного Комитетом финансов Санкт-Петербурга (организация референтных визитов в бюджетные комиссии)	Заседания бюджетных комиссий/ Все этапы	КФ, КПВСМИ (информационное освещение)	Апрель 2019
23.	Участие в деловой программе ПМЭФ 2019	Все этапы	КЭПиСП, КФ,	Июнь 2019
<i>Социологические исследования</i>				
24.	Изучение общественного мнения жителей Санкт-Петербурга по вопросам бюджетной тематики посредством проведения опросов, общественных обсуждений и социологических исследований	Все этапы	КФ, КИС	Январь-декабрь 2019